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MBA em Gestão de Projetos 
Especialização em Gestão de Projetos 

 
 

Módulo I - Aquisições, Escopo, Tempo, Custos e Inovação 

Componentes Curriculares 
Carga horária 
(horas-aulas) 

Fundamentos da Gestão de Projetos 32 

Gestão de Escopo e Cronograma  32 

Gestão de Custos 32 

Gestão da Inovação, de Mudanças e do Conhecimento 32 

Total: 128 

Módulo II – Comunicação, Qualidade, Mudanças e Riscos 

Componentes Curriculares 
Carga horária 
(horas-aulas) 

Gestão da Comunicação e das Partes Interessadas 32 

Gestão da Qualidade 32 

Gestão de Aquisições e Métodos Ágeis  32 

Gestão de Riscos 32 

Total: 128 

Módulo III– Gestão de Pessoas, Integração e Tecnologia em Projetos 

Componentes Curriculares 
Carga horária 
(horas-aulas) 

Gestão de Portfólio/PMO e Integração de Projetos 32 

Competências Gerenciais e Gestão de Recursos  32 

Oficina de Projetos 32 

Software para Gestão de Projetos 32 

Total: 128 

Carga horária Parcial 384  

Módulo  Aplicação de Conhecimento (a distância) 

Aplicação de conhecimento (on-line) 48 

Carga horária Total  432 
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EMENTÁRIO: 

Fundamentos da Gestão de Projetos 

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: O PMI, Project Management Institute; História do Gerenciamento de 

Projetos; Contextualização do Gerenciamento de Projetos; Portfólio / Carteira de 

Projetos; Gerenciamento de Programas; Escritório de Programas e de Projetos; O 

mercado de trabalho no Brasil e no mundo.    

3. Objetivo: Introduzir o contexto da gestão de projetos no mercado empresarial e suas 

divisões, discutindo temas atuais como carteira de projetos, gerenciamento de 

programas e a utilização das técnicas para a gestão de projetos.   

4. Bibliografia:   

Básica   

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

KERZNER, H. Gestão de Projetos - As melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2016.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

  Complementar    

BRANCO, R. H. F.; LEITE, D. E. S. Gestão Colaborativa de Projetos. São Paulo: Saraiva 

2016.   

CARVALHO, M., MONTEIRO, RABECHINI JR, R. Fundamentos em Gestão de Projetos - 

Construindo Competências para Gerenciar Projetos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2015.   

MULCAHY, R. Preparatório para o exame de PMP. Estados Unidos: RMC Publishing, 

2013.   

RENTIM, M. H. Gerenciamento de Projetos - Guia Para as certificações CAPM® e 

PMP®. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2014.   

VARGAS, R. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2014.   
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Gestão de Escopo e Cronograma 

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Procedimento iniciais de um projeto. Definição do escopo. Definição dos 

produtos a serem entregues. Estrutura analítica do projeto (Work Breakdown 

Structure). Cronograma. Plano de gerenciamento do escopo. Plano de 

gerenciamento do tempo.   

3. Objetivo: Demonstrar técnicas de organização e desmembramento do escopo de um 

projeto. Possibilitar a decomposição do projeto em subprojetos ou subatividades de 

forma a garantir o sucesso conforme expectativas do cliente. Demonstrar técnicas de 

planejamento das atividades de maneira a demonstrar o caminho crítico para 

garantir a entrega do produto ou serviço do projeto   

4. Bibliografia:   

Básica   

BARCAUI, A. B.; BORBA, D. B.; SILVA, I. M.; NEVES, R. B. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora 

FGV, 2014.   

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em  

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

SOTILLE, M. A.; MENEZES, L. C. M.; XAVIER, L. F. S.; PEREIRA, M. L. S. Gerenciamento 

do escopo em projetos.3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.   

Complementar  

BIRD, P. Gestão do tempo. São Paulo: Almedina, 2014.   

BRANCO, R. H. F.; LEITE, D. E. S. Gestão Colaborativa de Projetos. São Paulo: Saraiva 

2016.   

CARVALHO, M.; RABECHINI JUNIOR, R. Fundamentos em Gestão de Projetos - 

Construindo Competências Para Gerenciar Projetos. São Paulo: Atlas, 2013.   

OLIVEIRA, D. P. R. Administração de projetos: melhores práticas para otimizar 

resultados. São Paulo: Atlas, 2013.   
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VARGAS, R. V. Manual Prático do Plano de Projeto - Utilizando o PMBOK Guide. 5 ed. 

Rio de janeiro: Brasport, 2014.   

   

   

Gestão de Custos 

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Os processos envolvidos em planejamento, estimativa, orçamento e 

controle de custos, de modo que seja possível terminar o projeto dentro do 

orçamento aprovado. Formatos de relatório. Plano de gerenciamento dos custos do 

projeto.   

3. Objetivo: Demonstrar as melhores técnicas e práticas de mercado que podem ser 

utilizadas para a criação e acompanhamento do orçamento do projeto.   

4. Bibliografia:   

Básica   

IUDÍCIBUS, S.; MARION, J. C. Contabilidade comercial. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2016.   

MARTINS, E. Contabilidade de Custos – Livro Texto. 10 ed . São Paulo: Atlas, 2010.  

PADOVEZE, C. L. Manual de contabilidade básica. 10 ed. São Paulo: Atlas, 2016.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

STICKNEY, C. P., ROMAN, L. W. Contabilidade financeira: uma introdução aos 

conceitos, métodos e aplicações. 12 ed. São Paulo: Cengage, 2010.   

Complementar  

ATKINSON, A. A.; KAPLAN, R. S.; MATSUMURA, E. M.; YOUNG, S. M. Contabilidade 

gerencial. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 2015.   

BRANCO, R. H. F.; LEITE, D. E. S. Gestão Colaborativa de Projetos. São Paulo: Saraiva 

2016.   

OLIVEIRA, D. P. R. Administração de projetos: melhores práticas para otimizar 

resultados. São Paulo: Atlas, 2013.   

PERES JUNIOR, J. H. Junior; OLIVEIRA, L. M.; COSTA, R. G. Gestão Estratégica de 

Custos. 8 ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012.   
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Gestão da Inovação, de Mudanças e do Conhecimento   

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Estruturas organizacionais. Conceitos de planejamento estratégico. 

Projetos e planos de ação.  Gerenciamento de mudanças organizacionais. 

Técnicas para a mudança organizacional e a condução ou impacto em projetos. 

Gestão do conhecimento. Coleta, armazenamento e aplicação de lições 

aprendidas na condução de projetos. ITIL. COBIT.   

3. Objetivo: Situar o gerenciamento de projetos em um ambiente mais amplo onde 

os projetos são os meios para se atingir as metas estratégicas da empresa, 

através da aplicação do conhecimento do mercado e da empresa, mudando 

efetivamente o ambiente organizacional.   

4. Bibliografia:   

Básica   

ALMEIDA, A.; BASGAL, D.M.O.; RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ, M. V.; PÁDUA FILHO, 

W. C. Inovação e Gestão do Conhecimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2016.   

RODRIGUES Y RODRIGUES, M. V. Gestão do Conhecimento e Inovação nas 

Empresas. São Paulo: Qualitymark, 2011.   

TIDD, Joe. Gestão da Inovação. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2015.   

Complementar  

ATKINSON, A. A.; KAPLAN, R. S.; MATSUMURA, E. M.; YOUNG, S. M. 

Contabilidade gerencial. 4.Ed. São Paulo: Atlas, 2015.   

BRANCO, R. H. F.; LEITE, D. E. S. Gestão Colaborativa de Projetos. São Paulo: 

Saraiva, 2016.   

FIGUEIREDO, P. N. Gestão da Inovação - Conceitos, Métricas e Experiências de 

Empresas no Brasil. 2 ed. São Paulo: LTC, 2015.   

OLIVEIRA, D. P. R. Administração de projetos: melhores práticas para otimizar 

resultados. São Paulo: Atlas, 2013.   

PERES JUNIOR, J. H. Junior; OLIVEIRA, L. M.; COSTA, R. G. Gestão Estratégica de 

Custos. 8 ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012.   
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Gestão da Comunicação e das Partes Interessadas   

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Planejamento das comunicações. Disponibilização das informações 

necessárias às partes interessadas no projeto no momento oportuno. Relatório de 

desempenho. Coleta e distribuição das informações sobre o desempenho. 

Gerenciamento das partes interessadas.    

3. Objetivo: Apresentar as técnicas e processos de gerenciamento das comunicações do 

projeto que fornecem as ligações críticas entre pessoas e informações que são 

necessárias para comunicações bem-sucedidas. Discutir a comunicação com a equipe 

do projeto, partes interessadas, clientes e patrocinadores do projeto.   

4. Bibliografia:   

Básica   

KERZNER, H. Gestão de Projetos - As melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2016.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

SALLES, C. Gestão de Projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 2015.   

   

Complementar  

BRANCO, R. H. F.; LEITE, D. E. S. Gestão Colaborativa de Projetos. São Paulo: Saraiva, 

2016.   

FORNI, J. J. Gestão de Crises e Comunicação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2015.   

KUNSCH, M. M. K. Comunicação Organizacional Estratégica - Aportes Conceituais e 

Aplicados. São Paulo: Summus, 2016.   

MOLENA, A. A comunicação na gestão de projetos. Rio de Janeiro: Ciência Moderna 

Editora, 2011.   
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Gestão da Qualidade 

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Planejamento, garantia e controle da qualidade.  Melhoria contínua. 

Certificações de qualidade. Avaliação do desempenho de processos por meio das 

ferramentas da qualidade e de medidas de confiabilidade. Seis Sigma.   

3. Objetivo: Demonstrar os conceitos sobre aquisições de produtos e serviços, as 

melhores práticas de mercado, e como controlar fornecedores. Abordar uma visão 

geral dos processos de gerenciamento da qualidade do projeto.   

4. Bibliografia:   

Básica   

PALADINI, E. P. Avaliação Estratégica da Qualidade: Princípios, Métodos e 

Processos. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2011.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

ROCHA, A. V.; COSTA, F. S.; NOGUEIRA, J. F.; BELMIRO, T. R. Gerenciamento da 

Qualidade em Projetos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.   

   

Complementar  

CARPINETTI, L. C. R. Gestão da Qualidade - Conceitos e Técnicas. São Paulo: 

Atlas,2016.   

GEROLAMO, M. C; CARPINETTI, L. C. Gestão da qualidade ISO 9001-2015. São Paulo: 

Atlas,2016.   

LOBO, R. N.; SILVA, D. L. Gestão da Qualidade - Diretrizes, Ferramentas, Métodos e 

Normatização. São Paulo: Érica, 2014.   

MARSHALL JUNIOR, I.; ROCHA, A. V.; MOTA, E.B.; QUINTELLA, O. M. Gestão da 

Qualidade e Processos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.   
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Gestão de Aquisições e Métodos Ágeis 

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Planejamento de compras, aquisições e contratações. Critério de escolha de 

fornecedores. Administração de contratos e técnicas de negociação. Visão geral das 

abordagens e práticas ágeis de gerenciamento de projetos mais utilizados e principais 

conceitos.   

3. Objetivo: Demonstrar os conceitos sobre aquisições de produtos e serviços, as 

melhores práticas de mercado, e como controlar fornecedores. Definir as principais 

atividades envolvidas no gerenciamento ágil de projetos. Descrever as diferenças 

entre gerenciamento de projetos tradicional e de projetos ágeis. Conhecer as 

técnicas ágeis de gerenciamento de projetos   

4. Bibliografia:   

Básica   

MASSARI, V. L. Agile Scrum Master No Gerenciamento Avançado de Projetos. Rio de 

Janeiro: Brasport, 2016.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

ZUCCATO JUNIOR, F. Gerenciamento das Aquisições em Projetos. Rio de Janeiro: 

Elsevier Editora, 2014.   

Complementar  

CRUZ, F. Scrum e Agile em Projetos. 2  ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.   

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

PHAM, A.; PHAM, P. Scrum em Ação. São Paulo: Novatec, 2011.   

SABBAGH, R. Scrum: Gestão ágil para projetos de sucesso. São Paulo: Casa do Código, 

2014.   

XAVIER, C. M. S.; WEIKERSHEIMER, D.; LINHARES JUNIOR, J. G.; DINIZ, L. J. 

Gerenciamento de aquisições em projetos. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2013.   
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Gestão de Riscos   

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Realização de identificação, análise, respostas, monitoramento e controle, 

e planejamento do gerenciamento de riscos em um projeto   

3. Objetivo: Permitir a aplicação de técnicas de gerenciamento de riscos do projeto para 

aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos e diminuir o impacto 

dos eventos adversos nos objetivos do projeto.   

4. Bibliografia:   

Básica   

DIAS, F. R. T.  Gerenciamento dos Riscos em Projetos. Rio de Janeiro: Elsevier Editora, 

2015.   

JOIA, L. A.; SOLER, A. M.; BERNAT, G. B.; RABERCHINI JUNIOR, R. Gerenciamento de 

Riscos em Projetos. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV,2013.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

   

Complementar  

ALENCAR, A. J.; SCHMITZ, E. A. Análise de Risco em Gerência de Projetos. 3 ed. São 

Paulo: Brasport, 2012.   

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

GALANTE, E. B. F. Princípios de Gestão de Riscos. Curitiba: Editora Appris. 2015. 

ZAMITH, J. L. C. Gestão de Riscos e Prevenção de Perdas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 

2014.   
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Gestão de Portfólio/PMO e Integração de Projetos 

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Gerenciamento de integração do projeto. Processos e atividades necessárias 

para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os diversos processos e 

atividades de gerenciamento de projetos dentro dos grupos de processos de 

gerenciamento de projetos determinados pelo Project Management Institute (PMI).   

3. Objetivo: Apresentar as técnicas de gerenciamento de integração do projeto, 

incluindo as características de unificação, consolidação, articulação e ações 

integradoras que são essenciais para o término do projeto, para atender com sucesso 

às necessidades do cliente e das partes interessadas e para gerenciar as expectativas, 

e os meios éticos que regem a atuação do gerente de projetos.   

4. Bibliografia:   

Básica   

MEI, P. Gerenciamento da Integração em Projetos. Rio de janeiro: Elsevier Editora, 

2014.    

MEI P. PM Mind Map. A Gestão Descomplicada de Projetos. Rio de Janeiro: Brasport, 

2015.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.   

b)  Complementar  

CAMARGO, M. R. Gerenciamento de projetos: fundamentos e prática integrada. Rio 

de Janeiro: Elsevier Editora, 2014.   

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

KERZNER, H. Gestão de Projetos - As melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2016.   

VARGAS, R. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2014.   
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Competências Gerenciais e Gestão de Recursos   

 

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Motivação como energia intrínseca ao indivíduo. As principais teorias sobre 

motivação. O significado do trabalho como fator motivacional. Como provocar 

motivação nas pessoas. O que é liderança. Abordagens sobre liderança. A relação 

entre motivação e liderança. Competências da liderança.   

3. Objetivo: Despertar a consciência de liderança na Administração. Aprofundar o 

conhecimento do comportamento do líder e das técnicas de liderança. Compreender 

a motivação humana e seus reflexos na produtividade individual e do grupo. 

Reconhecer os fenômenos dos grupos e o seu impacto sobre a gestão de pessoas.   

4. Bibliografia:   

Básica   

ARAUJO, L. C. G.; GARCIA, A. A. Gestão de Pessoas - Estratégias e Integração 

Organizacional.  3 ed. São Paulo:  Atlas, 2014.   

LOCOSELLI, C. J.; ZECKER, M. Gerenciamento dos recursos humanos em projetos. Rio 

de Janeiro: Elselvier Editora, 2014.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

   

Complementar  

DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

MERSINO, A. C. Inteligência Emocional para Gerenciamento de Projetos. São Paulo: 

M. books, 2009.   

RAJ, P. P. BAUMOTTE, A. C. T. Gerenciamento de pessoas em projetos. Rio de Janeiro: 

Editora FGV, 2014.   

WAGNER III, J. A.; HOLLENBECK, J. R. Comportamento Organizacional - Criando 

Vantagem Competitiva. 3 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012.   
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Oficina de Projetos 

   

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Apresentar um estudo de caso prático para a aplicação das técnicas de 

gerenciamento de projeto aprendidas durante o curso   

3. Objetivo: Garantir o exercício das técnicas apresentadas no curso. Discussões práticas 

sobre os conceitos teóricos vistos no curso    

4. Bibliografia:   

Básica   

KERZNER, H. Gestão de Projetos - As melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2016.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em Gerenciamento 

de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

RICARDI, A. Easybok - um guia de sobrevivência para o gerente de projeto. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2014.   

  Complementar  

 DINSMORE, P. C.; SILVEIRA NETO, F. H. Gerenciamento de projetos: como gerenciar 

seu projeto com qualidade, dentro do prazo e custos previstos. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Qualitymark, 2013.   

CARVALHO, M., MONTEIRO, RABECHINI JR, R. Fundamentos em Gestão de Projetos - 

Construindo Competências para Gerenciar Projetos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2015.   

MOLINARI, L.  Gestão de projetos - teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica Editora, 

2010.   

VARGAS, R. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. 5 ed. Rio 

de Janeiro: Brasport, 2014.   
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 Software para Gestão de Projetos 

   

1. Carga Horária: 32 h/aula   

2. Ementa: Exploração e manuseio da ferramenta Microsoft Project. Montagem de 

acompanhamento de projeto através do MS-Project. Exploração dos principais 

recursos. Avaliação e discussão sobre a definição do projeto com necessárias 

edições.   

3. Objetivo: Apresentar ferramentas de uso prático e imediato no gerenciamento 

de projetos.   

4. Bibliografia:   

Básica   

FIGUEIREDO, F. C. Dominando gerenciamento de projetos com MS Project. São 

Paulo: Ciência Moderna, 2013.   

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI). Guia do Conhecimento em 

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). 7 ed. Estados Unidos: PMI, 2021.    

RICARDI, A. Easybok - um guia de sobrevivência para o gerente de projeto. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2014.   

Complementar    

CARVALHO, M., MONTEIRO, RABECHINI JR, R. Fundamentos em Gestão de 

Projetos - Construindo Competências para Gerenciar Projetos. 4 ed. São Paulo: 

Atlas, 2015.   

MOLINARI, L.  Gestão de projetos - teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica 

Editora, 2010.   

TRENTIM, M. H. Manual do MS-Project 2013 e melhores práticas do PMI. São  

Paulo: Atlas, 2015.    

VARGAS, R. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. 5 ed. 

Rio de Janeiro: Brasport, 2014.  
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Aplicação de Conhecimento (Disciplina do TCC: Trabalho de Conclusão) 

  

1. Carga Horária: 48 horas / aula  

2. Ementa: Realização de investigação de campo que permita a aplicação do 

conhecimento adquirido durante o curso de especialização, em ambiente 

corporativo/empresarial, pretendendo compor uma análise diagnóstica para 

posterior proposição de ações que gerem ganhos, de acordo com a delimitação 

e os interesses da pesquisa proposta. Comunicação da pesquisa realizada por 

meio de um artigo tecnológico.    

3. Objetivo: Aplicar os conhecimentos para solucionar um problema prático e 

específico do setor produtivo, que contemple o enfoque de inovação, melhoria 

ou extrapolação das soluções encontradas. Aplicar ferramentas que permitam a 

coleta, sistematização, interpretação e análise de dados ou soluções que podem 

ser ou já foram implementadas, evidenciando seus resultados. Obedecer a 

diretrizes, metodologias e técnicas que auxiliem na organização do pensamento 

para estudos, produção de textos, elaboração e divulgação dos resultados. 

Desenvolver um artigo tecnológico, relatando situação-problema a ser estudada 

e o resultado ou a solução estabelecida para a situação-problema, apoiado em 

referenciais teóricos e procedimentos metodológicos. Aplicar normas 

relacionadas à produção de artigos tecnológicos. Utilizar o Ambiente Virtual 

como apoio no acompanhamento e desenvolvimento do artigo.  

4. Bibliografia:    

Básica  

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMA TÉCNICAS. ABNT NBR 6022: informação e 

documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: 

apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, maio 2018.  

 SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 24. ed. rev. e 

atual. São Paulo: Cortez, 2017. 317 p. ISBN 9788524924484.  

 VOLPATO, Gilson L. Método lógico para redação científica. São Paulo: Best 

Writing, 2011. 320 p. ISBN 9788564201002.   

   

Complementar   

 BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 23. ed. São Paulo: Contexto, 

2016. ISBN 9788572449373.   
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CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 

6. ed. São Paulo: Pearson, 2011. 162 p. ISBN 9788576050476.  

 GODOI, Christiane Kleinübing; BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; SILVA, Anielson 

Barbosa da (Org.). Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, 

estratégias e métodos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 460 p. ISBN 9788502102439.  

 LACAZ-RUIZ, Rogério. Notas e reflexões sobre redação científica. [entre 1996 e 2006]. 

Disponível em:<http://docplayer.com.br/26566011-Notas-e-reflexoes-sobre-

redacaocientifica.html>. Acesso em: 18 nov. 2019.   

 LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: 

planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, 

elaboração, análise e interpretação de dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2015. xiii, 277 p. 

ISBN 9788522451524.  

 LIMA, Bruno C.; SILVA, Hayla T. da. A construção do texto pelo parágrafo. 2007. 

Disponível em: <http://jporfiro.wordpress.com/2007/04/19/a-construcao-do-texto-

peloparagrafo-lima-silva/>. Acesso em: 18 nov. 2019.  

 MOTTA, Gustavo da Silva. Como escrever um bom artigo tecnológico? Rev. Adm. 

Contemp., Curitiba, v. 21, n. 5, p. 4-8, out. 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-

65552017000500004&lng=en&nrm=iso.  Acesso  em:  19  nov. 2019.  

http://dx.doi.org/10.1590/1982-7849rac2017170258.  

 


